

# 〇〇様邸新築工事工程表

工期 自 平成〇〇年 5月 17日  
至 平成〇〇年 8月 31日

月 日	5月	6月	7月	8月
仮設工事		足場組		仮足場
基礎工事	基礎、配筋、型枠、コンクリート			
プレカット工事	工場加工			
木工事		建て方 外壁下地 造作 床張り	PB張り	
屋根板金工事				雨樋
屋根瓦工事		瓦葺き		
建材工事			建材搬入	
アルミサッシ工事		サッシ搬入		
住宅設備工事			UB	キッチン
外壁工事			外壁サイディング張り	
タイル工事				タイル張り
断熱工事		床断熱	壁断熱	小屋裏断熱
換気工事			換気工事	
内装工事				クロス、CF張り
塗装工事				
電気工事			配線、BOX付け	器具付
給排水設備工事	土間配管	床下配管		外部配管、器具付
防蟻処理工事	防蟻			
FRP防水工事		防水		
その他工事				見学会

検査等	5月	6月	7月	8月
JIO検査				
建物位置、高さ確認				
地盤検査				
JIO検査				
配筋検査				
JIO検査				
基礎出来形検査				
建方検査				
コンセント位置確認				
構造体検査				
JIO検査				
外装下地検査				
JIO検査				
外装完了検査				
キッチン受入検査				
造作完了検査				
社内検査				
完了検査				
JIO検査				
竣工				